

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

ev. č. objednatele:

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Lomnice nad Popelkou
Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Zastoupení:	Mgr. Josef Šimek - starosta města, Ing. Zdeněk Rajm - místostarosta
IČO:	00275905
DIČ:	CZ00275905
Bankovní spojení:	KB Semily
číslo účtu:	2422-581/0100

Zhotovitel: Martina Bílková – architekt (autorizace ČKA_04 457)

Zastoupení:	Ing. arch. Martina Bílková Ing. arch. Petra Hlaváčková MgA. Petra Novotná Stránská
IČO:	753 66 754
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
číslo účtu:	1547963163/0800

2. Předmět smlouvy

vypracování jednostupňové projektové dokumentace, podklady pro výběr zhotovitele stavby, a to včetně navržení sadových úprav na akci REGENERACE SÍDLIŠTĚ, Lomnice nad Popelkou. Fáze: SO 06, SO 11, SO 14.

3. Termín provedení díla

Smluvní strany se dohodly na změně článku „Termín provedení díla“, který zní takto:

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo dle předmětu této smlouvy - čl. 2. v tomto termínu:

Zahájení prací:	22. června 2020
Odevzdání studie:	30. září 2020
Odevzdání Dokumentace ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení	30. dubna 2021

Podklady pro výběr zhotovitele stavby:	30. dubna 2021
Rozpočet stavby, výkaz výměr:	30. dubna 2021
Požární řešení stavby:	30. dubna 2021
Inženýrská činnost:	zahájení květen 2021

4. Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno.

Obě smluvní strany tento dodatek četly, s obsahem smlouvy souhlasí a na důkaz souhlasu připojují podpisy statutárních zástupců.

V Lomnici nad Popelkou
dne 1. 2. 2021

Objednatel: **Město**
LOMNICE nad Popelkou
Husovo náměstí 6
512 51
IČO: 00275005

Zhotovitel:

.....
Město Lomnice nad Popelkou
Mgr. Josef Šimek
starosta města

.....
Ing. arch. Martina Bílková